

### **RFI, STATO AVANZAMENTO LAVORI STAZIONE BERGAMO**

Milano, 15 aprile 2026

Proseguono i lavori di riqualificazione e potenziamento della stazione di Bergamo, uno degli interventi infrastrutturali più rilevanti per la mobilità urbana e territoriale.

Si è conclusa la fase principale delle opere di fondazione, accompagnata da un articolato programma di verifiche e collaudi strutturali finalizzato a garantirne la piena affidabilità.

Con il completamento di questa fase, il cantiere è entrato nello stadio successivo che, analogamente al precedente, si sviluppa attraverso l'accesso dall'ex scalo di via Gavazzeni, con l'avvio degli spiccati delle strutture in elevazione e degli impalcati del cosiddetto "ponte ovest". Tali attività proseguiranno interessando anche il "ponte est".

Nei prossimi mesi estivi il cantiere interesserà progressivamente anche Piazza Marconi, dove, approfittando della riduzione dei flussi legata alla chiusura delle scuole e al periodo delle ferie estive, saranno installate ulteriori aree di cantiere e di lavoro.

A completamento delle opere strutturali e degli impalcati dei due ponti di scavalco ferroviario, si procederà per fasi successive al completamento dell'architettura, delle finiture e degli impianti relativi agli spazi interni dei ponti, dei collegamenti verticali e dei servizi per i viaggiatori, completando sempre dapprima il ponte ovest e successivamente il ponte est.

Le attivazioni avverranno per step progressivi, consentendo la graduale restituzione dei nuovi spazi all'utenza ferroviaria e alla città.

Durante tutte le fasi di lavoro è garantita la continuità del servizio ferroviario nell'attuale configurazione, con particolare attenzione alla sicurezza dei viaggiatori e alla gestione delle interferenze con il contesto urbano.

Investimento economico circa 100milioni di euro.